

Lettre d'information n°7

Mars – Avril - Mai 2019

En mars, avril et mai :


- Démarrage de la peinture
- Coulage de la chape du rez-de-chaussée avant pose sols
- Démarrage de la pose du carrelage et faïence
- Réalisation de la façade de l'attique
- Avancement de l'isolation extérieure



Préparation des murs puis peinture



Murs finis




*Coulage de la chape sur isolant
acoustique au rdc*



Pose du carrelage et de la faïence + équipements sanitaires



Façade de l'attique en enduit



Prochaines étapes

- Fin mai 2019 : fin des revêtements intérieurs (murs et sols)
- Juin : pose des équipements sanitaires et électriques. Réalisation des aménagements extérieurs (hors plantations). Pose des garde-corps et autres éléments de serrurerie.
- Juillet : mise en service électrique, mise en route des équipements pour tests, opérations de pré-réception
- Août : finitions et levée des réserves
- Septembre : opérations de livraison

Le 05/06/2019 : visite dans le cadre du Festival International du Logement Social

Le 14/06/2019 : visite avec les réservataires et partenaires