

Lettre d'information n°6

Janvier – Février 2019

En janvier et février :

- Mise hors d'eau du bâtiment (= réalisation de la charpente, de la couverture et de l'étanchéité sur les terrasses)
- Dépose de la grue
- Avancement des cloisons + électricité et plomberie dans les logements
- Démarrage des façades
- Démarrage des aménagements extérieurs



Isolation sous toiture en laine de roche



Pose des balcons (haut), isolation extérieure des logements en structure bois (bas à gauche), prototype du bardage briques (bas à droite)





Maçonnerie du bâtiment annexe (salle commune + local vélos)



*Délimitation du jardin potager et
démarrage des aménagements
extérieurs*

Prochaines étapes

- **Mars 2019** : Mise hors d'air du bâtiment
Démarrage de la peinture puis du carrelage dans les logements
- **Printemps 2019** : Poursuite des aménagements intérieurs et extérieurs