

# Lettre d'information n°2

Mai 2018



*Démolition du bâtiment existant*



*Arrachage des arbres*

## Interventions du mois :

- CEDDIA pour la démolition et les terrassements
- SGC pour les berlinoises et reprises en sous-œuvre
- Service Eau du Grand Lyon pour le raccordement à l'eau potable



*Terrain nu*



*Démarrage des terrassements*

## Prochaines étapes

- **Juin 2018** : montage de la grue + démarrage du gros-œuvre
- **Septembre 2018** : Pose de la première pierre